

Por parte de la Convocante, se realizan la siguiente actualización las bases de la **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL**, número **LPN-GACM-EB-01/2020**, para la **ENAJENACIÓN POR VENTA DE ACERO A500 GRADO B, A992 GRADO 50, A572 GRADO 50 Y API 5L X52 PSL.**:

### 7.2.1 PROGRAMA DE DESMONTAJE CARGA Y RETIRO POR HITOS

No.	HITO	INICIO	DURACIÓN MAXIMA (*)
1	Entrega de áreas de trabajo al licitante ganador	Inicio del periodo contractual	2 días
2	Desmontaje de Torre de Control (Estructura central hasta el nivel de piso actual) con acopio de materiales en zona especificada, pesaje y retiro	Fin del Hito 1	40 días
3	Desmontaje de estructura de foniles (estructura tubular y bases) y marco de acero estructural con acopio de materiales en la zona especificada, pesaje y retiro. Incluyendo el corte de anclas de acero y varillas ancladas a losa de concreto	Fin del Hito 1	90 días
4	Instalación de bascula camionera electronica portatil en sitio especificado incluyendo los costos de operación	Fin del Hito 1	10 días
5	Pesaje y retiro de material (acero) en piso	Fin de Hito 2	71 días
6	Limpieza y retiro de maquinaria y equipo	Fin de Hito 5	5 días
7	Entrega a la convocante por parte del licitante ganador de áreas de trabajo	Fin de Hito 6	2 días

(\*) Días naturales  
120 días

**Nota:** El horario de trabajo para desmontaje y carga es de 24 horas al día, 7 días a la semana. Para el pesaje y retiro es de las 9:00 am a las 5:00 p.m. de lunes a viernes.